
 

LIFE Project Number 
LIFE11/NAT/ES/000706 

Inception Report 
Covering the project activities from 01/01/213 to 31/08/2013 

Reporting Date 
<19/10/2013> 

LIFE+ PROJECT NAME or Acronym 
LIFE Renaix el Bosc 

Data Project 
Project location Comunitat Valenciana, España 

Project start date: 01/01/2013 

Project end date: 31/12/2017 

Total budget 1.994.940,00 €  

EC contribution: 1.494.210,00 € 

(%) of eligible costs 74,9 % 

Data Beneficiary 
Name Beneficiary Generalitat Valenciana; Conselleria de Infraestructuras, Territorio 

y Medio Ambiente. 

Contact person Mr Antoni Marzo Pastor 

Postal address Comarques del Pais Valencia 114, 46930 Quart de Poblet, Spain 

Telephone +34  961920300 

Fax: +34  961920258  

E-mail marzo_ant@gva.es 

Project Website http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=75699&idioma=C 

 
 

mailto:marzo_ant@gva.es�
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=75699&idioma=C�


Inception report LIFE11 NAT ES 00706    1  

1. Table of contents  
 
2 List of abbreviations  1 
3 Executive summary 1 
4 Administrative part 3 
5 Technical part 4 
6 Financial part 17 
7 Annexes 21 
 
2. List of abbreviations  
 
CIEF: Centre per a la Investigació i l’Experimentació Forestal 
CITMA: Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient 
ERE: Expediente de Regulación de Empleo 
GVA: Generalitat Valenciana 
ISTA: International Seed Testing Association 
MFR: Material Forestal de Reproducción 
VAERSA: Valenciana de Residuos S.A.  
 

3. Executive summary (max 3 pages)  

3.1. General progress.  
En términos generales, podemos decir que el proyecto LIFE Renaix el Bosc se encuentra, a 
pesar de la difícil situación económica y organizativa que atraviesan sus dos integrantes, en un 
buen estado de desarrollo. Esta afirmación optimista no pretende, en ningún momento, 
suavizar ni pasar por alto las grandes dificultades a las que se ha enfrentado el equipo de 
coordinación del proyecto durante estos primeros meses, de las cuales, algunas se encuentran 
aún sin resolver.  
Resumiendo, las actividades principales de estos primeros meses han girado alrededor de la 
consolidación de un equipo de trabajo y de la adquisición de los recursos necesarios para 
desarrollar las acciones del proyecto.  

Además, se ha podido avanzar normalmente en las acciones previas A1 y A2; en las acciones 
de conservación relacionadas con la producción de planta y las plantaciones C3, C4 y C5; las 
acciones de seguimiento de las acciones de conservación anteriores D2 y D3; las acciones de 
gestión del proyecto F1 y F2; y la acción para el establecimiento de redes con otros proyectos 
F4. Los retrasos más significativos los encontramos en la acción de conservación para la 
preparación de las parcelas C1; las acciones relacionadas con las campañas de divulgación, 
sensibilización y educación ambiental E1, E2, E4, E6 y E7; y la acción de participación 
ciudadana E8.  

De las acciones con retraso, solamente la acción C1 tiene un peso considerable en la 
evolución general del proyecto, ya que esta acción representa un 33% de los recursos totales 
del proyecto. El resto de acciones retrasadas del grupo E tienen un peso dentro del proyecto 
respecto a los recursos invertidos y a su relevancia en los resultados esperados relativamente 
bajo. Los recursos para su ejecución no superan el 10% del presupuesto del proyecto (En la 
parte 5 de este documento se aportan más detalles sobre el estado de cada una de las 
acciones). 
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Por otro lado, la suma del peso presupuestario de las acciones que se desarrollan con 
normalidad A1, A2, C3, C4, C5, D3, D4, F1, F2 y F4 asciende a un 50% de los recursos para 
la ejecución del proyecto.  

3.2. Problems encountered.  

El proyecto LIFE Renaix el Bosc se inició en un contexto político y económico muy complejo 
que ha causado grandes problemas al equipo de coordinación. El problema principal ha sido la 
reducción presupuestaria de las administraciones públicas, de las cuales forma parte el 
beneficiario coordinador. Esta reducción tuvo como una de sus consecuencias la 
reestructuración del sector público empresarial en la Comunitat Valenciana, del cual forma 
parte el beneficiario asociado. Éste último, a su vez, para poder hacer frente a los recortes, 
comenzó un Expediente de Regulación de Empleo el día 10 de diciembre de 2012 por el cual 
debía reducirse su plantilla en un 30%.  

Una de las principales dificultades en la gestión del proyecto provocadas por este difícil 
contexto han sido los problemas encontrados en la formación del equipo de trabajo debido al 
ERE de VAERSA1

Por otro lado, la falta de tiempo y dedicación por parte de los máximos responsables de ambos 
beneficiarios durante los primeros cuatro meses del proyecto, debido a las grandes 
turbulencias causadas por este complicado marco de trabajo, paralizaron, momentáneamente, 
la toma de decisiones muy importantes para facilitar los procesos de gestión dentro de la 
estructura de cada uno de los beneficiarios. Por ejemplo, no fue hasta finales del mes de abril 
que el beneficiario asociado asignó un jefe de obra definitivo para el proyecto (ver apartado 
4.1). Otra consecuencia de esta modificación en las relaciones entra la GVA y VAERSA ha 
sido la suspensión de algunos de los servicios que VAERSA prestaba a la CITMA dentro de 
su estructura interna de gestión. Los trámites de contrataciones y licitaciones quedaron 
suspendidos hasta que se asignaran nuevas personas que desempeñaran estas tareas. Ahora ese 
problema está resuelto y funciona normalmente con personal propio de la CITMA (sin 
imputar costes directos al proyecto LIFE).  

. El retraso en la ejecución de la acción C1 se debe a que el beneficiario 
asociado no pudo contratar al personal necesario debido al conflicto laboral en el que se 
encontraba inmerso al inicio del proyecto.  

Dentro de este complejo ambiente de trabajo, debemos añadir, también, el cambio de sede de 
la CITMA a su nueva dirección2

Estas dos últimas complicaciones han tenido como consecuencia el retraso de todas los 
contratos por las asistencias técnicas para el desarrollo de las acciones de comunicación y 
divulgación (grupo E), así como de la licitación de la obra para la ejecución de una parte de la 
acción C1. 

, que mantuvo a la estructura de gestión económica del 
beneficiario coordinador inactiva durante algunas semanas.  

3.3. Assessment as to whether the project objectives and work plan are still viable.  

A pesar de todos los problemas mencionados en el apartado anterior, el proyecto LIFE Renaix 
Bosc continúa siendo un proyecto viable y podrá cumplir con todos los objetivos propuestos 

                                                
1 El día 26 de julio de 2013 el equipo de coordinación del proyecto extendió una consulta a la Comisión opara 
valorar el cumplimiento del artículo 25.2 para la certificación de costes de personal fijo de los organismos 
públicos.  
2 La nueva dirección del beneficiario coordinador es: Dirección General de Medio Natural, c/ Castán Tobeñas 
77, Ciudad Administrativa 9 de Octubre Torre 1, 46018 Valencia, España. La dirección de contacto del 
coordinador del proyecto se mantiene y es la que se incluye en la portada de este informe.  
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dentro de los plazos acordados. El motivo principal para esta afirmación es que la difícil 
situación que se vivía a principios de año se ha normalizado casi por completo y a fecha de 
este informe el proyecto puede continuar su curso normal.  

El proyecto cuenta con un margen importante para poder corregir retrasos causados por 
problemas imprevistos, al contar con más de cuatro años para su ejecución. Otra razón 
importante que le da fortaleza a este proyecto es que tanto el CIEF como el vivero del Forn 
del Vidre han podido conservar la estructura y las instalaciones necesarias para poder 
garantizar la ejecución del proyecto a pesar de los recortes económicos sufridos en la 
Comunitat Valenciana.  

Por otro lado, el proyecto ha despertado grandes expectativas entre los pobladores de la zona. 
Los máximos responsables de ambos beneficiarios, principalmente del beneficiario 
coordinador por ser un cargo político, son conscientes de esta situación y están poniendo todo 
de su parte para facilitar un buen funcionamiento del proyecto que garantice el éxito y la 
buena aceptación del mismo en la zona.  
A pesar de los graves problemas externos al proyecto a los que se ha tenido que dar solución, 
la consecuencia más grave en el curso del proyecto, hasta el momento, es el retraso en la 
ejecución de algunas de las acciones (ver cronograma en apartado 5.2) que podrá ser, sin 
embargo, corregida sin graves alteraciones al desarrollo del proyecto y a los resultados a los 
que se han comprometido los dos beneficiarios ante la comisión. 

4. Administrative part  
4.1. Organigramme of the project team and the project management structure  

El organigrama del proyecto LIFE Renaix el Bosc ha cambiado respecto al cuadro de gestión 
descrito en la propuesta de proyecto.  A continuación se presenta el cuadro de gestión 
actualizado:  
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4.2. Description of project management  
En el cuadro de gestión del apartado anterior se puede observar que la coordinación y 
dirección del proyecto será ejercida por dos técnicos funcionarios de la CITMA, que no 
imputan costes al mismo, mientras que, para la ejecución de las acciones es la empresa 
pública VAERSA la que aporta el personal necesario. Esta forma de repartir tareas y recursos 
se debe a la génesis misma del proyecto. LIFE Renaix el Bosc nace del Centro para la 
Investigación y la Experimentación Forestal (CIEF) de la Generalitat Valenciana. En este 
centro convive personal funcionario de la Administración y personal contratado por la 
empresa pública Vaersa, formando parte de un solo organigrama funcional.  

Las tareas que debe desempeñar el personal de VAERSA en este proyecto se dividen, de 
forma simple, en la coordinación técnica y financiera, la aportación del personal de campo, 
que incluye un técnico y dos brigadas, y una persona de apoyo administrativo. 
Los componentes del equipo de gestión del proyecto, su papel y su relación entre ellos se 
mantiene de la misma forma como está descrito en la propuesta de proyecto. Este equipo está 
formado por dos componentes de cada beneficiario. Por parte del beneficiario coordinador 
tenemos al coordinador del proyecto y a un técnico de la administración territorial de la 
provincia de Castellón (la zona en donde se ejecutan las acciones) y por parte del beneficiario 
asociado se encuentran el coordinador técnico-científico y la técnica de campo. El equipo de 
coordinación trabaja de forma horizontal, manteniendo una intensa actividad de comunicación 
entre ellos y múltiples reuniones periódicas. 
Para un resumen de las actividades principales de gestión de este periodo ver los apartados 
5.1.20 y 5.1.21 de este informe. 

4.3. Partnership agreements status (incl. date of signature) and key content  
El acuerdo entre beneficiarios fue firmado el 3 de diciembre de 2012, anteriormente al inicio 
del proyecto y se adjunta en el Anexo I. 

5. Technical part  

Explicado de forma simple, el proyecto LIFE Renaix el Bosc pretende contribuir a que los 
bosques dels Ports y de l’Alt Maestrat recuperen su estructura y fisionomía naturales. Para 
ello, se trabaja con un hábitat forestal prioritario muy singular y escaso, el Tilio-Acerion, por 
las especies arbóreas que lo componen. Algunas de estas especies están incluidas en el 
Catálogo Valenciano de Flora Amenazada con el estatus de vulnerables y otras tantas como 
vigiladas.  

El primer paso ha sido caracterizar botánicamente lo reductos del hábitat en la zona (acción 
A1) y la caracterización fisiográfica de las parcelas de actuación (acción A2) para, por un 
lado, aumentar el nivel de conocimiento sobre este hábitat y, también, ajustar y readaptar las 
acciones de conservación incluidas en la propuesta inicial a un escenario más realista. El 
proceso de restauración propuesto incluye una intervención en la estructura de la masa 
forestal predominante de Pinus nigra (acción C1) para reducir la densidad de estas 
formaciones y, posteriormente, plantar las especies del hábitat Tilio-Acerion que se pretenden 
reintroducir (acción C5). De forma paralela, también se llevarán a cabo recolecciones de 
semillas y propágulos (acción C3) de las poblaciones naturales de la zona del proyecto para la 
producción en vivero (Acción C4) de las plantas necesarias para las repoblaciones (Acción 
C5). 
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El proyecto también incluye una campaña de divulgación y sensibilización, así como una 
serie de talleres con los propietarios rurales que permitirán un acercamiento de intereses entre 
sus necesidades y la conservación de la naturaleza, en general, y de la red Natura 2000, en 
particular. 

5.1. Actions.  

A continuación se describe el progreso de cada una de las acciones del proyecto. Se aporta 
información sobre su desarrollo, fecha de inicio, si ya se inició, o fechas previstas de inicio y 
final, los medios humanos y materiales dispuestos, los avances y los costes asociados hasta el 
31 de agosto de 2013 y, por último, los entregables, que, en caso de haberlos, se adjuntarán en 
los anexos. 

5.1.1. Acción A1 Caracterizacion floristica y fitosociologica de los reductos de 
Tilio-Acerion de la zona 

Desarrollo: 60%, normal. 

Inicio: abril de 2013. Fin: Diciembre de 2013 

Medios dispuestos: En la ejecución de la acción A1 participan dos personas contratadas por 
el beneficiario asociado, una botánica, Raquel Herreros, y un ingeniero técnico forestal, 
Ricardo Barberá. Estos dos técnicos participan, también, en la ejecución de la acción A2.  

La distribución de tareas queda de la siguiente forma: en la primera fase participan ambos 
técnicos, mientras que para el análisis de los resultados y la elaboración del informe es la 
botánica la responsable y lo hará de forma independiente. También han participado, 
puntualmente, tres residentes en período de prácticas en la toma de datos de campo, dos de 
ellas provenientes de Italia a través del programa Leonardo y el tercero a través del programa 
de prácticas de empresa de la Universidad Politécnica de Valencia. 

Avances: La acción A1 consta de tres fases. La primera es la de obtención de los datos de 
campo, la segunda de análisis de la información y la tercera de elaboración del informe.  

En el período que cubre este informe, la acción ha completado la primera fase en su totalidad 
y se encuentra en el desarrollo de la segunda fase.  

Costes asociados: La acción genera el 100% de los costes laborales de la botánica, más los 
costes asociados a sus desplazamientos y manutención en la zona del proyecto: 24.044,39 € 

Entregables: Resumen del informe en el Anexo II. El informe definitivo se entregará en 
diciembre de 2013. 

5.1.2. Acción A2 Caracterización detallada de los parcelas en donde se va a 
actuar 

Desarrollo: 90%, con retraso. 

Inicio: enero de 2013. Fin: Final de octubre de 2013 

Medios dispuestos: igual que la acción A1, con la diferencia que en la acción A2 es el 
ingeniero forestal el responsable de la evaluación de los datos y de la elaboración del informe. 
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Avances: La acción A2 también se divide en las mismas tres etapas de trabajo que la acción 
A1. La acción A2, según la propuesta, debería haber sido finalizada a finales del mes de junio 
de 2013. A pesar de haberse completado la fase 1 para esa fecha, las fases 2 y 3 se han 
retrasado debido a que el técnico responsable para esta acción ha participado en el desarrollo 
de la fase 1 de la acción A1 durante los meses de verano. Es en estos meses cuando el trabajo 
de campo se acumula para la elaboración de inventarios florísticos que se limitan al período 
vegetativo de las especies. 

La acción ha finalizado las fases 1 y 2 y se encuentra en este momento en la parte final de la 
fase 3. 

Costes asociados: La acción genera el 100% de los costes laborales del Ingeniero Forestal 
más los costes asociados a sus desplazamientos y manutención en la zona del proyecto: 
23.013,12 € 

Entregables: Ver informe parcial en anexo III. El informe definitivo se finalizará el 31 de 
octubre de 2013. 

5.1.3. Acción C1 Mejora de la estructura del bosque 

Desarrollo: Sin iniciar, con retraso. 

Inicio según la propuesta: 1 de enero de 2013. Fin 31 de diciembre de 2016 

Inicio previsto: 1 de octubre de 2013. Final previsto: febrero de 2017 

Medios dispuestos: Esta acción será ejecutada por una brigada forestal compuesta por un 
capataz y tres peones. También participarán en esta acción la técnica de la Territorial de 
Castellón, quien es responsable de su supervisión, así como la técnica de campo y el 
coordinador técnico. Una parte de la ejecución de la acción será externalizada a una empresa 
forestal.  

Avances: La acción C1 es una de las acciones más importantes del presente proyecto por su 
impacto en las medidas de conservación del hábitat a restaurar y también por los recursos 
aplicados a su ejecución. Esta acción significa el 30% del total del presupuesto del proyecto. 
La acción ha sufrido un retraso en su inicio debido al ERE en el que estaba inmerso el 
beneficiario asociado durante la primera mitad de 2013 y que impedía la contratación del 
personal necesario para su ejecución. Está previsto que la brigada forestal, que deberá ejecutar 
esta acción, inicie su actividad en octubre de 2013. El retraso sufrido hasta el momento no 
significará una alteración considerable que pueda afectar la ejecución global del proyecto. En 
este momento, este es uno de los temas prioritarios para el equipo de gestión del proyecto y 
para los representantes de ambos beneficiarios.  

Además de la contratación del personal por el beneficiario asociado, el beneficiario 
coordinador deberá sacar a concurso una obra para la eliminación de restos procedentes de los 
clareos de pino y el arrastre de la madera fuera de las parcelas. El proceso administrativo para 
dicha licitación se ha iniciado ya. Se adjunta a este informe el pliego de condiciones y el 
proyecto correspondiente a esta obra en el anexo XIII. Para la elaboración de este pliego se ha 
trabajado con la información obtenida de la acción A2. También se han hecho ya las compras 
de las herramientas y materiales necesarios para equipar la brigada forestal.  
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Costes asociados: Sin costes para este periodo (se han facturado 24.221 € para la adquisición 
de herramientas y equipo que no se contabilizan como gastos en este periodo y no constan en 
este informe por no estar pagadas aun). 

Entregables: Esta acción no tiene entregables previstos para esta fase. 

5.1.4. Acción C2 Elminación de especies invasoras 

Desarrollo: Sin iniciar, normal. 

Inicio previsto: enero de 2015. Final previsto: marzo de 2015 

Medios dispuestos: Igual que la acción C1. 

Avances: Sin actividad en este periodo 

Costes asociados: Sin costes para este periodo. 

Entregables: Esta acción no tiene entregables previstos para esta fase. 

5.1.5. Acción C3 Recolección de material forestal de reproducción 

Desarrollo: 50%, normal. 

Inicio: 1 de enero de 2013. Final previsto: diciembre de 2014 

Medios dispuestos: Esta acción es desarrollada por la brigada de conservación compuesta por 
un capataz y 4 peones. También participa personal del CIEF sin imputar costes al proyecto, 
así como el coordinador técnico del proyecto. Se trabaja en las instalaciones de limpieza y 
acondicionamiento de semillas y con las cámaras de conservación del CIEF-Banco de 
Semillas Forestales.  

Avances: Para el período que cubre este informe, la actividad principal ha sido la búsqueda 
de poblaciones aptas para la recolección de semillas. La brigada de conservación, con el 
apoyo de otros trabajadores del CIEF, ha realizado un total de 20 salidas a la zona del 
proyecto durante el período de floración y fructificación entre los meses de abril y julio. Se 
han visitado diversas poblaciones de 23 especies. 

Además de eso, se ha recolectado semilla de 11 especies desde el mes de enero hasta finales 
de agosto de 2013. Especialmente positivo, ha sido el buen año de recolección para la especie 
vulnerable Ulmus glabra, que suele presentar muy bajas tasas de producción de semillas 
viables. Se han recolectado 8 lotes con un total de 982 gramos (peso fresco) de semilla que se 
pusieron inmediatamente a germinar para la producción de planta. La mayoría de especies se 
recolectarán durante el otoño-invierno de este año.  

Costes: La acción genera costes de personal  y de desplazamientos a la zona de recolección 
de mfr.  35.438,14 € 

Entregables: Tabla con los avances de la acción. Anexo IV 

5.1.6. Acción C4 Producción de planta 

Desarrollo: 28% normal. 
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Inicio: 1 de enero de 2013. Final previsto: 31 diciembre de 2016 

Medios dispuestos: Para la ejecución de esta acción se cuenta con la brigada de conservación 
y la técnica de campo. Se trabaja en las instalaciones de los viveros de Mas de les Fites y Forn 
del Vidre. 

Avances: Para las acciones de producción de planta realizadas hasta la fecha se han utilizado 
fondos del stock del banco de semillas forestales que incluyen lotes de material forestal de 
reproducción de procedencia adecuada para el proyecto. Se han utilizado también, semillas 
recolectadas durante los meses de enero a agosto de 2013 en aquellos taxones que, de acuerdo 
a su fenología, incluyen en dicho periodo la época de maduración de las semillas. Se han 
recolectado además, especies que conservan en el suelo bancos de semillas viables para poder 
ser utilizadas a posteriori. De otro modo, las recolecciones de algunas de estas especies han 
posibilitado la inmediata producción de plántulas que, se espera, puedan ser utilizadas en las 
restauraciones del ejercicio 2013-2014. Posteriormente, se ha procedido a las diferentes 
operaciones de procesado (limpieza, testados, pretratamientos, etc.) de frutos y semillas para 
su producción en vivero en el ejercicio siguiente (2015-2016). En el caso de Tilia 
plathyphyllos y Ulmus glabra, las recolecciones y producción de planta se han realizado 
siguiendo criterios de trazabilidad a nivel de individuo para fomentar la diversidad genética en 
las posteriores restauraciones. De este modo, el cómputo global de especies clave para el 
proyecto  que se encuentran ya en fase de conformación de la planta en vivero como son Tilia, 
Acer y Ulmus, presentan un buen avance respecto a los objetivos fijados en la propuesta. Muy 
positivo ha sido, sobre todo, la buena campaña de recolección de semillas de Ulmus glabra 
que ha permitido sobrepasar ya la cantidad de plantas previstas para producir durante el 
proyecto.  

Costes: Se imputan costes de personal y de traslados del personal que participa en la acción al 
vivero del Forn del Vidre: 27.969,03 

Entregables: Tabla con los avances de la acción. Anexo V 

5.1.7. Acción C5 Plantaciones 

Desarrollo: 2%,  normal. 

Inicio: 1de marzo de 2013. Final previsto: marzo de 2017 

Medios dispuestos: Esta acción es desarrollada por la brigada de conservación, la técnica de 
campo y el coordinador técnico. Se cuenta, de forma provisional, con dos vehículos del CIEF 
para el transporte de la brigada. La técnica de campo trabaja con un coche de VAERSA. 

Avances: La acción estaba prevista que comenzara en octubre de 2013, pero gracias a las 
existencias de planta de las especies incluidas del proyecto de campañas anteriores en el CIEF 
ha sido posible comenzar en el primer semestre en tres parcelas: Herbeset 1, Pereroles 2 y 
Pereroles 3. Se trabajó durante los meses de marzo y abril. No fue posible comenzar antes y 
hacer una plantación más grande debido a una gran nevada a finales de febrero que dejó las 
parcelas inaccesibles durante unos días.  

Para el siguiente período, que comienza en octubre de 2013, se continuará con la plantación 
de las plantas producidas durante 2013 en la acción C4.  

Costes: Se imputan costes de personal y de traslados y manutención del mismo: 20.968,17 € 
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Entregables: Tabla con los avances de la acción. Anexo V1 

5.1.8. Acción D1 Análisis de impactos de las acciones de conservación 

Desarrollo: Sin iniciar, normal. 

Inicio previsto: junio 2014. Final previsto: abril 2017. 

Entregables: No hay entregables previstos para este período  

5.1.9. Acción D2 Evaluación de los lotes de semillas conservados 

Desarrollo: 22 %, normal. 

Inicio: 1de enero de 2013. Final previsto: diciembre de 2016 

Medios dispuestos: Esta acción es desarrollada por el capataz de la brigada de conservación 
y el coordinador técnico. Puntualmente, también participa en esta acción la persona que da 
apoyo a la gestión administrativa. Las pruebas se llevan a cabo en el laboratorio del CIEF-
Banco de Semillas Forestales. 

Avances: La actividad desarrollada dentro de esta acción se centra en la realización de 
ensayos de germinación del MFR de las especies con las que se trabaja en el proyecto. Por un 
lado, se han testado los lotes de semilla existentes en el Banco de Semillas Forestales y, por 
otro, los lotes recolectados dentro de la acción C3. La información obtenida de estos ensayos 
es útil para saber la calidad de la semilla que se va a utilizar, en primer lugar, para la 
producción de planta en la acción C4 y, en segundo lugar, de la semilla que se reserva para la 
conservación ex situ a medio y largo plazo en las colecciones activa y de base del Banco de 
Semillas Forestales del CIEF.  

Costes: Se imputan costes de personal: 2.265,88 € 

Entregables: Resultados de la acción D2. Anexo VII 

5.1.10. Acción D3 Seguimiento de las plantaciones 

Desarrollo: 1 %, normal. 

Inicio: julio de 2013. Final previsto: marzo de 2017 

Medios dispuestos: Esta acción es desarrollada por la técnica de campo, el coordinador 
técnico y los dos capataces. 

Avances: Esta acción debe acompañar y evaluar los resultados de la acción C5. Su inicio 
estaba previsto para el otoño-invierno de 2013. Sin embargo, debido al adelanto del inicio de 
la acción C5, la presente acción ha sido iniciada unos meses antes, en julio de 2013. La 
actividad ha constado en realizar visitas a las parcelas plantadas para evaluar el desarrollo de 
las plantas, tal y como se describe en la propuesta. En la propuesta se describen dos tipos de 
indicadores que serán tratados de forma separada. Por un lado tenemos los indicadores para la 
evaluación de las plantaciones descritos en la propuesta y, por otro, los indicadores propuestos 
en el anexo VI de la propuesta. Estos últimos serán trabajados al final del proyecto y serán 
parte del informe final y de los resultados de la acción C5.  
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Durante el periodo que afecta el presente informe, se han llevado a cabo dos visitas durante 
los meses de julio y agosto. Los datos recolectados son: mortandad y sus causas, crecimiento 
longitudinal, crecimiento radial, y un índice visual de vitalidad.  

Costes: Se imputan costes de personal y de traslados y manutención del mismo: 605,59 € 

Entregables: Indicadores de evaluación de la plantación realizada en marzo de 2013. Anexo 
VIII. 

5.1.11. Acción D4 Análisis del impacto socioeconómico del proyecto 

Desarrollo: Sin iniciar. Normal 

Inicio original: Otoño de 2015. Final previsto: Fin de proyecto 

Inicio previsto: Otoño de 2013. Final previsto: Fin de proyecto. 

Avances: La encuesta prevista, que debería servir como punto de partida para su desarrollo, 
no se ha diseñado aún. Se prevé su inicio con el comienzo de los talleres con propietarios 
rurales y grupos de interés (Acción E8) en noviembre de 2013.  

Entregables: No hay entregables previstos para este período  

5.1.12. Acción E1 Campaña de divulgación y sensibilización ambiental 

Desarrollo: 1%. Con retraso 

Inicio según la propuesta: 1 de enero de 2013.  

Inicio real: septiembre de 2013. Final previsto: Fin de proyecto. 

Medios dispuestos: Esta acción es desarrollada, principalmente, por el coordinador del 
proyecto y coordinador técnico científico. Una parte de sus actividades se desarrollarán con 
apoyo de asistencias externas.  

Avances: La acción E1 es un conjunto de pequeñas acciones que deberán promocionar el 
proyecto y los objetivos de la red Natura 2000 entre la población local, principalmente, así 
como en los ámbitos regional, nacional y europeo. A fecha del informe, la acción E1 debería 
estar ya más desarrollada y contar con un 10 % de ejecución, aproximadamente. Sin embargo, 
esto no ha sido posible debido a las dificultades de gestión ya mencionadas en el apartado 3.3 
que han consumido una buena parte de la capacidad de gestión del equipo del proyecto. Como 
acciones más destacables del presente período podemos mencionar una nota de prensa en la 
prensa impresa regional (diario Levante, 20 de marzo de 2013 ) y la presentación del proyecto 
por el representante político del beneficiario coordinador, el Director General de Medio 
Natural, ante la Junta Rectora del Parque Natural de la Tinença de Benifassà el día 4 de julio 
de 2013, a la que asistieron representantes de los ayuntamientos de la zona, entre otros. Este 
último evento fue seguido y publicado por la prensa local (Enlace 1, Enlace 2). 

Para el futuro inmediato, durante 2013, se prevé que la actividad de divulgación continúe baja 
y se comience a intensificar a partir de 2014, alcanzando su plena actividad en verano de 
2014, una vez se tenga fabricada la exposición itinerante y se inicie la campaña de adopción 
de árboles, entre otras cosas. No obstante, se participará próximamente en el congreso de la 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/03/17/ultimo-refugio-tilo/982600.html�
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/248051_infraestructuras-medio-ambiente-invertira-846000-euros-parque-natural-tinenca-benifassa-2013.html�
http://www.rossell.es/web/index.php?option=com_content&task=view&id=791&Itemid=1�
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Sociedad de …en Murcia y en la campaña de la CITMA del “parque del mes” que durante 
noviembre se llevará a cabo en el parque natural de la Tinença de Benifassà.  

Costes: Se imputan costes de personal y de inscripción a un congreso que tendrá lugar en 
octubre 2013: 814,51 € 

Entregables: Nota en prensa escrita. Anexo IX 

5.1.13. Acción E2 Diseño, maquetación y producción de materiales técnicos y 
divulgativos. 

Desarrollo: 1%, con retraso 

Inicio según la propuesta: 1 de enero de 2013.  

Inicio real: abril de 2013. Final previsto: Diciembre 2016. 

Medios dispuestos: Esta acción es coordinada por el coordinador del proyecto y coordinador 
técnico científico. La mayor parte de sus actividades se desarrollarán con apoyo de asistencias 
externas.  

Avances: Al igual que la acción anterior, el desarrollo de la imagen del proyecto y de los 
materiales físicos para articular la campaña de comunicación y divulgación se encuentra con 
retraso según lo previsto.  

Como acción más destacable podemos mencionar el desarrollo de la imagen corporativa del 
proyecto que se adjunta en el anexo X. En este momento se trabaja en la tramitación del 
contrato para la asistencia técnica que deberá prestar el servicio para el desarrollo de esta 
acción. Antes del final de 2013 saldrá a concurso el contrato de servicios para la ejecución de 
la exposición itinerante. 

Costes: No ha generado costes durante este periodo. Se encuentra en tramitación la asistencia 
externa para la creación de la imagen corporativa y el   diseño y producción de los materiales 
divulgativos por un total de 21.800 euros IVA incluido. 

Entregables: Imagen corporativa del proyecto LIFE Renaix el Bosc. Anexo X 

5.1.14. Acción E3 Informe divulgativo (Layman report) 

Desarrollo: Sin iniciar. Normal 

Inicio previsto: Otoño de 2016. Final previsto: Fin de proyecto. 

Entregables: No hay entregables previstos para este período 

5.1.15. Acción E4 Pagina web y redes sociales 

Desarrollo: 1%, con retraso. 

Inicio según la propuesta: enero de 2013.  

Inicio previsto: mayo de 2014. Final previsto: diciembre de 2015. 
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Medios dispuestos: Esta acción la llevará a cabo el coordinador técnico científico. Se 
utilizará el portal WEB de la CITMA. 

Avances: Al igual que las acciones anteriores, el desarrollo del sitio web del proyecto se 
encuentra con retraso según lo previsto. La página web del proyecto se gestionará 
internamente por el equipo de gestión y está albergada en el dominio del beneficiario 
coordinador, la CITMA. Una versión muy simple de la web fue lanzada en septiembre de 
2013. Para los siguientes meses la página deberá aumentar su contenido.  

En lo que respecta a la presencia del proyecto en las redes sociales, está en proceso la 
autorización de la CITMA para lanzar la página de facebook. 

Costes: Costes de personal: 426,34 €  

Entregables: Página web en el portal de la CITMA. Enlace: 
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=75699&idioma=C 

5.1.16. Acción E5 Senalizacion (diseno y fabricacion) 

Desarrollo: Sin iniciar, con retraso. 

Inicio según la propuesta: enero de 2013.  

Inicio previsto: mayo de 2014. Final previsto: diciembre de 2015. 

Medios dispuestos: Esta acción la coordinarán el coordinador del proyecto y el coordinador 
técnico científico. 

Avances: Debido a las complicaciones mencionadas en el apartado 3.3 no ha sido posible 
tramitar la asistencia técnica que deberá desarrollar y fabricar los materiales de señalización 
de las parcelas. Sin embargo, el retraso no tendrá mayores consecuencias. Se prevé comenzar 
con su fabricación en junio de 2014 para poder ser instaladas a partir de ese otoño y durante el 
año 2015. 

Entregables: No hay entregables previstos para este período 

5.1.17. Acción E6 Participación en la campaña educativa escolar "Ajudem el 
Nostre Bosc" 

Desarrollo: Sin iniciar, con retraso 

Inicio según la propuesta: enero de 2013.  

Inicio previsto: mayo de 2014. Final previsto: otoño de 2016. 

Medios dispuestos: Esta acción la coordinarán el coordinador del proyecto y el coordinador 
técnico científico. Se contará con una asistencia técnica para apoyar la actividad. 

Avances: El retraso mencionado más arriba se debe a un error en el calendario de la 
propuesta. En el proceso de selección del proyecto esta acción incluía más presupuesto y más 
actividades que sí se deberían comenzar a desarrollar en enero de 2013. En el formato actual, 
la acción se limita a la organización de visitas de escuelas a la zona del proyecto. Una vez 

http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=75699&idioma=C�
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aprobado el proyecto, el calendario de esta acción en la propuesta no fue cambiado. Esta 
actividad será mejor comenzarla una vez se tenga más cosas que mostrar en el proyecto.  

Entregables: No hay entregables previstos para este período 

5.1.18. Acción E7 Jornadas y seminarios técnicos para profesionales y gestores 
locales 

Desarrollo: sin iniciar, normal. 

Inicio previsto: noviembre de 2013. Final previsto: Otoño de 2016 

Entregables: No hay entregables previstos para este período 

5.1.19. Acción E8 Talleres y seminarios con grupos te interés y propietarios 
rurales 

Desarrollo: sin iniciar, con retraso 

Inicio según la propuesta: enero de 2013.  

Inicio previsto: noviembre de 2013. Final previsto: junio 2014. 

Medios dispuestos: Esta acción será desarrollada por una asistencia técnica de la Universitat 
de Valencia. 

Avances: Esta acción se encuentra en fase de tramitación del contrato de las asistencias 
técnicas entre el beneficiario coordinador y la Universitat de Valencia, por un lado y con la 
Asociación de Propiestarios Forestales dels Ports que también participará en dicha acción. 
Previsiblemente se podrá comenzar con los trabajos en el mes de noviembre de 2013. El plazo 
de ejecución para esta acción es de aproximadamente 8 meses desde su inicio. El motivo 
principal del retraso son, como en todas las acciones de divulgación y participación 
ciudadana, las complicaciones iniciales, como se menciona en el apartado 3.3.  

Entregables: No hay entregables previstos para este período 

5.1.20. Acción F1 Gestión del proyecto por el socio coordinador 

Desarrollo: 12%, normal 

Inicio: enero de 2013. Final previsto: Final de proyecto. 

Medios dispuestos: Esta es desarrollada por el coordinador del proyecto y la técnica de la 
territorial de Castellón, con el apoyo del coordinador técnico científico, la técnica de campo y 
un apoyo administrativo. 

Avances: Los primeros meses del proyecto han requerido de una muy intensa actividad de 
gestión en la que se han llevado a cabo múltiples reuniones a diferentes niveles. La gran 
mayoría de los esfuerzos de gestión y coordinación han sido invertidos en la solución de 
problemas y conflictos relacionados con el ya mencionado difícil momento político-
económico que se vive en estos momentos en la administración pública valenciana. A pesar 
de ello, ha sido posible mantener algunas de las reuniones y jornadas informativas con grupos 



Inception report LIFE11 NAT ES 00706    14  

de interés de la zona que estaban previstas para esta fase inicial y redactar un informe de 
impacto ambiental para su evaluación por los responsables del parque natural de la Tinença de 
Benifassà y los gestores responsable de la red Natura 2000. Las reuniones más significativas 
durnate este primera etapa fueron la jornada informativa con los agentes medio ambientales 
de las demarcaciones de la Vall d’Alba y San Mateu y la presentación del proyecto ante la 
junta rectora del parque de la Tinença de Benifassà. 
El segundo lugar de importancia, respecto al tiempo de gestión invertido, lo ocupa la 
preparación y tramitación de las licitaciones para la contratación de asistencias técnicas y la 
adquisición de los materiales necesarios para ejecutar el proyecto. A continuación se hace una 
referencia de los procesos de tramitación iniciados durante este período: 
Adjudicados: 1 Compra del equipamiento para la brigada forestal y la brigada de 
conservación para la ejecución de las acciones C1 y C5; 2. Compra de los consumibles para 
los trabajos forestales. 3. Adquisición de un invernadero para el vivero del Forn del V idre. 

En tramitación: 4 Compra de tres vehículos mediante compra centralizada por patrimonio 
del estado; 5. Licitación de la obra para la eliminación y  desembosque de los restos 
provenientes de la acción C1. La licitación incluye la elaboración de un proyecto; 6. Oferta 
para la compra de ropa de trabajo. 7. Oferta de contrato menor para el diseño y producción de 
los productos de divulgación y sensibilización. 
En fase de elaboración: 8 Contratación de la asistencia técnica para el desarrollo de talleres 
con propietarios forestales y grupos de interés (acción E8); 9. Licitación de la compra del 
material de protección para las plantaciones; 10: Licitación para la elaboración de una 
exposición itinerante. 11. Contrato menor para la asistencia técnica para el apoyo de la 
campaña de divulgación y participación pública. 

Costes: Costes de personal y del coordinador técnico científico de la técnica de campo y del 
personal administrativo y los costes de transporte y dietas para asistir a reuniones: 15.559,86 €  

Entregables: 1 Memorias de las reuniones de gestión principales. Anexo XI;  2 Propuestas 
para la compra de materiales, Anexo XII; 3 Proyecto para la obra de arrastre de madera y 
eliminación de restos forestales provenientes de la acción C1 (incluye memoria de impacto 
ambiental, autorización de uso de los terrenos y planos) Anexo XIII, Anexo XIV. Carta a los 
propietarios que participan en el proyecto. 

5.1.21. Acción F2 Gestion del proyecto por el socio beneficiario 

Desarrollo: 12%, normal 

Inicio: enero de 2013. Final previsto: Final de proyecto. 

Medios dispuestos: Esta acción es desarrollada el coordinador técnico científico, la técnica 
de campo,  un apoyo administrativo y el jefe de obra de la propuesta. 

Avances: De forma paralela a la acción anterior, los primeros meses del proyecto han 
requerido de una muy intensa actividad de gestión por parte del beneficiario asociado. Aquí, 
la actividad que más recursos ha consumido es la conformación del equipo de trabajo en el 
contexto del ERE. El resto de esfuerzos de gestión invertidos están relacionados con la 
coordinación y seguimiento del equipo de trabajo: hojas de horas, plan de trabajo, planes de 
seguridad y salud para los trabajadores de campo del proyecto, consulta a la comisión para el 
cumplimiento del artículo 25.2, entro otros. 
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Costes: Costes de personal y del coordinador técnico científico de la técnica de campo y del 
personal administrativo y los costes de transporte y dietas para asistir a reuniones: 15.360,76 €  

Entregables: 1. Ofertas de trabajo para la brigada forestal y peón de vivero, Anexo XV; 2. 
Plan de seguridad y salud, Anexo XVI 

5.1.22. Acción F3 Auditoría externa 

Desarrollo: Esta acción se ejecutará al final del proyecto 

5.1.23. Acción F4 Constitución de redes con otros proyectos  

Desarrollo: 12%, normal. 

Inicio: enero de 2013. Final previsto: Final de proyecto. 

Medios dispuestos: En esta acción participan todo el personal técnico del proyecto,. 

Avances: Lo más relevante a comunicar durante este periodo es la colaboración técnica del 
equipo del proyecto LIFE Renaix el Bosc y del CIEF con el Proyecto LIFE11 NAT/ES/711 
″Improvement of Taxus baccata conservation status in north-eastern of Iberian Peninsula”, 
ejecutado por el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 

Desde mediados de 2012 se producen los primeros contactos para asesorar diferentes procesos 
en las líneas de producción de planta mediante el establecimiento de protocolos adecuados. 
Un equipo del proyecto Taxus visita el CIEF. Ya iniciado el proyecto LIFE Renaix el Bosc un 
integrante del equipo de este proyecto pasa a formar parte del Comité técnico- científico del 
proyecto Taxus. Se participa en una reunión de dicho comité en Olot los días 6, 7 y 8 de 
marzo de 2013. Los puntos a tratar son: La conformación del Comité asesor, la presentación 
del proyecto y una discusión final sobre diferentes aspectos relativos a la naturaleza de las 
acciones ya puestas en marcha desde el otoño del año anterior y de las pendientes de 
ejecución. 

Durante el transcurso de este mismo año y posteriormente a la reunión, continúan los 
contactos para tratar consultas relacionadas con diversas líneas del proyecto. Está previsto 
continuar colaborando de forma muy activa con este proyecto. 

Por otro lado, también se participó en una jornada de trabajo del proyecto “Ensuring the 
Survival of Endangered Plants in the Mediterranean”, en Catania, Sicilia los días 18-19 de 
abril de 2013. En esta red participan socios habituales del CIEF dentro de la Red Genmeda. El 
objetivo principal de la participación del proyecto LIFE Renaix el Bosc en este evento fue, 
por un lado, la divulgación del proyecto entre los miembros de la red, así como una reunión 
de trabajo con el miembros del Centro Conservazione Biodiversità de Cerdeña y con el 
Mediterranean Agronomic Institut of Chania de Creta, con los cuales se trabajaba en la 
candidatura para un proyecto sobre conservación de flora en el ámbito mediterráneo llamado 
ECOPLANTMED. Dicho proyecto se encuentra en la última fase de evaluación por el 
programa ENPI y es un fuerte candidato a ser aprobado. El CIEF recibiría una financiación de 
155.420,82 €. 

Para los siguientes meses, está previsto que el proyecto LIFE Renaix el Bosc colabore con el 
proyecto Interreg IVC GreenInfraNet sobre los temas gestión forestal sostenible, 
infraestructura verde y cambio climático. 

http://www.medislandplant.eu/�
http://www.medislandplant.eu/�
http://www.genmeda.org/�
http://www.enpicbcmed.eu/�
http://www.greeninfranet.org/�
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Costes: Los costes del personal que participa y de desplazamiento a las reuniones: 1.934,39 € 

Entregables: Sin entregables para este periodo. 

5.1.24. Acción F5 Plan de conservacion y comunicacion despues de LIFE  

Desarrollo: sin iniciar, normal 

Fecha de inicio prevista: enero de 2016 hasta final de proyecto 

5.2. Envisaged progress until next report.  

En la previsión inmediata futura podemos diferenciar entre actividades urgentes, a solucionar 
a corto plazo durante el presente año y a mediano plazo.  

Entre las actividades urgentes tenemos, en primer lugar, la contratación de la brigada forestal3

A corto plazo se deberán solucionar todos los contratos por servicios y la adquisición de 
equipo y materiales por parte del beneficiario coordinador. Estos son, por orden de 
importancia: Adquisición de vehículos para las brigadas y técnico de campo; ropa de trabajo 
para las brigadas; contrato de servicios con la Universitat de Valencia para la acción E8; 
Contrato de servicios para el diseño, maquetación y producción de productos de divulgación; 
contrato de servicios para el diseño, maquetación y producción de los materiales de 
señalización y contrato de servicios para la producción de una exposición itinerante.  

 
seguida por la finalización de la licitación de la obra por eliminación de restos y arrastre de 
madera procedente de los clareos. Ambas acciones están relacionadas una con la otra y 
afectan una de las acciones principales del proyecto.  

Respecto a las actividades de divulgación, se deberá desarrollar la página web y la presencia 
del proyecto en las redes sociales. Se deberán mantener reuniones con los propietarios de las 
parcelas privadas en las que se va a trabajar para concretar y consensuar cada una de las 
acciones previstas y acordad un calendario. Durante el mes de noviembre se colaborará con la 
dirección del Parque Natural de la Tinença de Benifassà en dos de sus actividades previstas 
dentro de su agenda como “parque del mes”. Las actividades son la ruta interpretativa por uno 
de los reductos del hábitat Tilio-Acerion y la participación en el día de puertas abiertas del 
vivero del Forn del Vidre. Está previsto que en esta última participe el Director General de 
Medio Natural4

Y, por último, a medio plazo, además de continuar con el calendario de los trabajos de 
conservación previstos, se deberá fortalecer el trabajo relacionado con el establecimiento de 
redes e intensificar la campaña de comunicación y divulgación. 

. 

El equipo de gestión del proyecto prevé poder realizar el informe intermedio en el mes de 
octubre de 2014. Que esto sea posible dependerá, principalmente, de la capacidad del 
beneficiario coordinador de ejecutar y pagar a tiempo sus compromisos por contratos de 
suministros y servicios.  

En el anexo XVI se presenta un cronograma del proyecto actualizado. 

                                                
3 A fecha del envío de este informe, la brigada forestal se encuentra ya en plena actividad y la acción C1 está ya 
en marcha.  
4 Más información en http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=84161&idioma=C 

http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=84161&idioma=C�
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6. Financial part  

6.1. Putting in place of the accounting system. 

El proyecto LIFE Renaix el Bosc mantiene un sistema de contabilidad relativamente sencillo, 
debido a la forma como fue redactado su presupuesto y a la distribución de los gastos entre 
beneficiarios con tipologías diferenciadas. Mientras el beneficiario coordinador ejecuta casi 
en su totalidad la categoría de asistencias técnicas y la adquisición de materiales, el 
beneficiario asociado se hace cargo de los costes de personal y de los costes de viajes y dietas.  

La gestión financiera del proyecto es llevada a cabo entre el coordinador técnico científico y 
un administrativo. La contabilidad del proyecto se lleva de forma centralizada y conjunta para 
ambos beneficiarios, independientemente de que cada uno de los beneficiarios mantenga una 
contabilidad independiente de sus gastos propios y ajena al personal que participa 
directamente en el proyecto.  

La forma de registrar los gastos depende de su tipología. A continuación se describe el 
sistema.  

Costes de personal:  

El beneficiario asociado paga las nóminas y costes de Seguridad Social de todos los 
trabajadores adscritos al LIFE y se imputan a la obra “LIFE Renaix el Bosc” con el código 
interno de VAERSA 21/3329. Cada seis meses, el departamento de Recursos Humanos de 
VAERSA calcula los costes laborales reales y son proporcionados al equipo de gestión 
financiera del proyecto para que este los registre en el sistema contable del proyecto. Adjunto 
al informe, la empresa VAERSA aporta también los justificantes de los ingresos de las 
nóminas de los trabajadores y de los pagos a la Seguridad Social. 

Costes de viajes y dietas:  

El presupuesto para viajes y dietas está incluido exclusivamente en el presupuesto del 
beneficiario asociado VAERSA. VAERSA ha proporcionado a algunos de sus trabajadores un 
fondo de maniobra para que pueda hacer frente a estos gastos, los cuales son repuestos una 
vez se hayan justificado los gastos correspondientes con tickets o facturas. El trabajador del 
proyecto introduce en el portal del empleado de la empresa los costes otorgándoles el código 
de la obra del proyecto al que se han de cargar dichos costes, en este caso, el proyecto LIFE, 
tiene el código 21/3329. La empresa certifica y controla que dichos gastos se hayan hecho 
según las reglas internas de la empresa antes de proceder a su reembolso.  

De forma paralela, el equipo de gestión económica del proyecto LIFE registra cada uno de los 
gastos en una hoja de cálculo y conserva una copia de todos los tickets en papel y electrónica.  

Cada unos de los trabajadores, proporciona a los gestores económicos una vez al mes, 
aproximadamente, todos los gastos que haya podido hacer. Una vez cada seis meses se 
contrastan las cuentas de los gestores del LIFE con las de la Empresa.  

Costes de asistencias externas:  
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Los contratos por asistencias externas se ejecutarán casi exclusivamente por el beneficiario 
coordinador. VAERSA mantiene solamente una pequeña partida para el alquiler provisional 
de un vehículo. La Dirección General de Medio Natural ha creado un a línea presupuestaria 
exclusiva para el proyecto LIFE de la cual han de salir los recursos para cubrir los costes 
relacionados con la ejecución del proyecto. Dicha línea tiene el código MA817001.  

Una vez tramitado y facturado el servicio por la asistencia externa, se registra en una hoja de 
cálculo y se conserva una fotocopia de las facturas y órdenes de pago. Los originales se 
conservan en los archivo del servicio económico de la CITMA. 

Costes de bienes inventariables: 

Al igual que las asistencias externas, los costes de bienes inventariables, sean estos bienes 
inmuebles o equipamiento, los ejecutará exclusivamente el beneficiario coordinador. La 
forma de registrar y dar seguimiento a los gastos se hace igual que las asistencias externas. 
Los bienes inmuebles pasan a formar parte del patrimonio de la GVA, así como los vehículos. 
El equipo y herramientas, en cambio, no constan en un inventario centralizado de la GVA, 
pero si del CIEF.  

Consumibles:  

Los costes por consumibles son un poco más heterogéneos que los anteriores. En esta rúbrica 
encontramos costes por combustible, recambios para las herramientas y los protectores para 
los árboles plantados.  

El combustible lo paga el beneficiario asociado por dos vías diferentes. Ya sea por la vía del 
fondo de maniobra, cuando los trabajadores adelantan el dinero, o mediante una tarjeta de una 
empresa de suministro de combustible. Esta tarjeta está asociada a la obra del proyecto y una 
vez al mes, el jefe de obra de la empresa VAERSA proporciona a los gestores financieros del 
proyecto un balance de los gastos incurridos en ese período.  

Los consumibles que paga la CITMA se registran de la misma forma que las tipologías 
anteriores. 

Otros costes:  

Se tratan igual que los consumibles. 

El equipo financiero mantiene en hojas de cálculo el registro diario de los costes que se van 
haciendo. Estos costes son asignados a cada una de las diferentes tipologías y dividido por 
acciones. 
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6.2. Costs incurred (summary by cost category and relevant comments).  
 
Fill in the following table concerning the incurred project costs: 

Budget breakdown categories Total cost in € Costs incurred 
from the start 

date to 
31.08.2013 in € 

% of total costs 

1. Personnel 
    1.253.760,00            160.104,22    12,8% 

2. Travel and subsistence 
            6.950,00                5.972,45    85,9% 

3. External assistance 
        466.920,00                1.380,00    0,3% 

 
    

Infrastructure 
          12.000,00     0,0% 

Equipment 
          16.500,00     0,0% 

Prototype 
   

5. Land purchase / long-term lease    

6. Consumables           92.600,00                    768,61    0,8% 

7. Other Costs           15.700,00                    175,00    1,1% 
8. Overheads  

        130.510,00              11.788,02    9,0% 
TOTAL     1.994.940,00            180.188,30    9,0% 

 

Está previsto solicitar una modificación sustancial al presupuesto del proyecto para el año 
2014. Las categorías que se verán afectadas y que sobrepasarán los umbrales establecidos en 
el artículo 15 de las disposiciones comunes 2011 serán la 2 “viajes y dietas”, la 3 “asistencias 
externas”, la 4b “Equipo, y la 6 “consumibles”.  

Las razones principales que justifican proponer a la comisión estos cambios sustanciales son 
las siguientes (por orden de importancia) 

1. Vehículos de trabajo: pasa de alquiler (Asistencias externas disminuye) a compra 
(Equipo aumenta). La CITMA no aprobó el suministro por servicios de renting de 
vehículos por ser este menos rentable a largo plazo. Se propuso cambiar a compra y 
que los vehículos adquiridos pasan a formar parte de la flota de vehículos del CIEF. 
Una vez finalizado el LIFE estos continuarán utilizándose al 100% en actividades 
relacionadas directamente con la protección del medio ambiente.  

2. Aumento de la categoría de viajes y dietas. El aumento se debe al incremento de las 
partidas de viajes y dietas en la acción F4 Networking y para sufragar los costes por 
desplazamientos del personal del proyecto, que en la propuesta original se infravaloró. 
También entrarán aquí los costes por kilometraje de un vehículo propio para las 
acciones A1 y A2. Un indicador de este desajuste es que con una ejecución de gastos 
de personal de un 12,8%, los costes por viajes y dietas superan ya el 85% de lo 
previsto.  
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3. Aumento de la categoría consumibles: Este aumento se debe a la necesidad de incluir 
más recursos para la compra de combustible que permita cubrir los trayectos en la 
zona del trabajo. Al igual que la partida de dietas, la necesidad del proyecto fue 
infravalorada a la hora de redactarlo. 

En la siguiente tabla se aportan los costes previstos, gastados en los primeros 8 meses de 
proyecto y una previsión revisada para cada una de las acciones del proyecto:  
 

Action number and name  Foreseen 
costs*  

Spent so far  Remaining  Projected final 
cost** 

A1 Carácter. Tilio Acerion           24.500,00              24.044,39                    455,61              30.414,95    

A2 Carácter. Parcelas           26.000,00              23.013,12                2.986,88              28.298,58    

C1 Mejora estruct Bosq         689.340,00                             -              689.340,00           618.963,38    

C2 Eimin Invas           12.160,00                             -                12.160,00              58.068,16    

C3 MFR           64.850,00              35.438,14              29.411,86           108.454,77    

C4 Prod Plant         236.550,00              27.969,03            208.580,97           215.011,97    

C5 Plantaciones         497.210,00              20.968,17            476.241,83           400.808,69    

D1 Impacto Acciones           44.560,00                             -                44.560,00              44.216,41    

D2 Eval Lot Semillas             3.890,00                2.265,88                1.624,12                8.608,66    

D3 Seg Plantaciones           38.660,00                    605,69              38.054,31              40.182,89    

D4 Anal Imp SocioEcon           38.720,00                             -                38.720,00              27.179,38    

E1 Camp Divulgacion           28.070,00                    814,51              27.255,49              38.376,40    

E2 Producc Mat Div           26.000,00                             -                26.000,00              47.000,00    

E3 Laymann report             1.000,00                             -                  1.000,00                1.000,00    

E4 WEB             8.550,00                    426,34                8.123,66                7.746,12    

E5 Señalizacion             4.000,00                             -                  4.000,00                4.000,00    

E6 Camp Escolar             5.000,00                             -                  5.000,00                5.000,00    

E7 Jorn Tec             7.680,00                             -                  7.680,00                8.117,94    

E8 Talleres propietarios           27.600,00                             -                27.600,00              28.780,00    

F1 Gestion Coordinador           27.060,00              15.559,86              11.500,14              53.513,83    

F2 Gestion Beneficiario           45.880,00              15.360,76              30.519,24              65.703,52    

F3 Auditoría             5.000,00                             -                  5.000,00                8.000,00    

F4 Networking             2.150,00                1.934,39                    215,61              16.984,36    

F5 Plan Post_Life                          -                               -                               -                               -      

TOTAL EJECUCION     1.864.430,00            168.400,28        1.696.029,72        1.864.430,01    
 
*Los costes incluidos en esta tabla no incluyen el 7% de costes indirectos.  
** Costes previstos revisados.  
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7. Annexes  

Anexo I: Acuerdo entre beneficiarios.  

Anexo II: Informe parcial de la acción A1 

Anexo III: Informe parcial de la acción A2 

Anexo IV: Avances de la acción C3 

Anexo V: Avances de la acción C4 

Anexo VI: Avances de la acción C5 

Anexo VII: Resultados parciales de la acción D2 

Anexo VIII: Indicadores de evaluación de la acción D3 

 Anexo IX: Nota de prensa escrita. 

Anexo X: Imagen corporativa del proyecto 

Anexo XI: Memorias de las reuniones de coordinación principales. 

Anexo XII: Propuestas para la compra de materiales 

Anexo XIII: Proyecto para la licitación de la obra de arrastre de madera y eliminación 
de restos forestales (incluye informe medio ambiental) 

Anexo XIV. Carta a los propietarios que participan en el proyecto 

Anexo XV: Ofertas de trabajo para la brigada forestal y peón de vivero. 

Anexo XVI Plan de seguridad y salud. 

Anexo XVII: Cronograma actualizado 

 


