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ACCIONES DE CONTROL DE LA CAÑA COMÚN (Arundo donax)
EN LA COMUNITAT VALENCIANA (2009-2021)

INTRODUCCIÓN

Arundo donax es una planta exótica invasora ligada a ambientes húmedos. Está considerada por la 
UICN como uno de los 100 organismos más nocivos del mundo (Lowe et al. 2004). En nuestro terri-
torio fue introducida ampliamente en ríos, barrancos y acequias como elemento fijador de taludes 
y para su aprovechamiento en usos tradicionales, tales como entutorado de cultivos, elaboración de 
enseres, útiles o elementos para la construcción.

Hasta la segunda mitad del siglo XX, los cultivos se extendían por las riberas de los ríos valencianos, 
dejando únicamente una pequeña franja en sus márgenes sin cultivar, donde se daban otros apro-
vechamientos, como la utilización de derivados de la enea, el carrizo o la caña, así como el pastoreo. 
Tales usos sometían esta estrecha franja a una sobreexplotación que mantenía en unos niveles muy 
bajos la cobertura vegetal (fig. 1-A).

El abandono de cultivos, fruto de los cambios económicos producidos en la segunda mitad del siglo 
XX, la reducción de los aprovechamientos de la caña y la ausencia de la vegetación característica de 
los ríos y barrancos, posibilitó la rápida expansión de los cañaverales, que pasaron a ocupar la tota-
lidad de los cursos bajos y medios de la Comunitat Valenciana (fig. 1-B).

Figura 1. Mismo tramo del cauce del Turia (Villamarxant), (A) ocupado por cultivos en vuelo americano de 1956 y (B) 
cubierto de cañaverales 45 años después en Ortofoto del ICV de 2001.

A

B



3

Direcció General de Medi Natural
i d’Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE
TORRE 1

C/ de la Democràcia, 77
46018 VALÈNCIA - Tel. 012

A. donax produce semillas infértiles, dispersándose en el medio fluvial mediante propágulos com-
puestos por fragmentos de tallo o rizoma que, al ser transportados de forma accidental o intencio-
nada, originan nuevos individuos. Esta circunstancia ha dado lugar a una rápida y efectiva coloniza-
ción de la especie en los cauces fluviales del territorio valenciano.

Una vez instalada, la caña causa graves afecciones al medio natural:
• Desplazamiento de la vegetación riparia nativa, llegando incluso a su total sustitución, provocan-

do un empobrecimiento del hábitat y afectando a la fauna terrestre asociada. Se estima que alre-
dedor del 57% de los ríos y arroyos valencianos se encuentran invadidos por A. donax, ocupando 
5.100 km kilómetros de la red fluvial (datos de presencia registrados en el Banco de Datos de la 
Biodiversidad, https://bdb.gva.es), y una superficie de 12.180 hectáreas colonizadas (relación 
longitud cauce/superficie ocupada calculada a partir de las mediciones efectuadas en 41 km de 
7 proyectos en tramos medios y bajos de ríos de la Comunitat Valenciana).

• Disminución de la capacidad de desagüe de ríos y canales, al taponar y reducir los cauces con sus 
restos, que son arrancados y transportados por la corriente, favoreciendo su dispersión.

• Modificación de la hidrología y la geomorfología fluvial. Los cañaverales en los márgenes de los 
ríos funcionan en la práctica como muros, concentrando la energía del flujo de agua en el cauce, 
lo que conduce a su excavación y al desmoronamiento de las orillas durante las crecidas (Else 
1996; Bell 1997).

• Incremento del riesgo de incendios, al producir gran cantidad de biomasa muy inflamable que 
actúa como elemento transmisor del fuego por su continuidad vertical, horizontal y el carácter 
lineal de los ríos. Como media, un cañaveral contiene 15,5 kg/m2 de biomasa, con un menor 
contenido de humedad y mayor ratio superficie/volumen que la vegetación riparia nativa, lo 
que hace del cañaveral una formación más inflamable (Deltoro et al. 2012). De acuerdo con esta 
valoración de peso/superficie, los cañaverales de la Comunitat Valenciana podrían contener en 
torno a 1.887.900 toneladas de biomasa.

• Reducción de los recursos hídricos, debido a su elevada tasa de evapotranspiración. En la cuenca 
de río Santa Ana (California) se estimó que A. donax evaporaba 3 veces más que la vegetación 
nativa. Otros autores afirman que el consumo de agua puede llegar a ser hasta 20 veces mayor 
que el de la vegetación nativa ribereña (Hendrickson y McGaugh 2005). Experiencias realizadas 
en la cuenca del Segura1 apuntan a un consumo de 20 litros/día/m2. Otros estudios, llegan a 
señalar un consumo de hasta 40 litros/día (Giessow et al., 2011). De acuerdo con esta cifra y los 
datos de ocupación de A. donax en la Comunitat Valenciana, podríamos estar hablando de un 
consumo hídrico de 2.436.000 m3/día.

Dadas tales afecciones, la restauración de los ecosistemas fluviales pasa necesariamente por la eli-
minación de los cañaverales. Los métodos tradicionales de gestión (desbroce o quema, sin afectar al 
rizoma) no solo no son eficaces para su eliminación, sino que consolidan la dominancia de A. donax 
sobre las comunidades ribereñas nativas. Para conseguir su eliminación hay que provocar la muerte 
del órgano subterráneo de la caña (rizoma) oculto para evitar rebrotes, lo que es un proceso arduo 
y dilatado en el tiempo.

1 Experiencias piloto en la lucha contra Arundo donax en la cuenca del Segura. LIFE 13/BIO/ES/1407 RipisilvaNatura.

https://bdb.gva.es
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LAS PRIMERAS ACTUACIONES DE CONTROL

Entre 2009 y 2011 se realizaron una serie de experiencias para el control de A. donax tanto por la 
Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (“Proyec-
to de I+D+i Optimización de los Sistemas de Eliminación y Control de Cañaverales para Mejora del 
Estado Ecológico y Recuperación de la Capacidad de Desagüe de los Ríos”, 2009-2011) como por la 
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana (“Restau-
ración de las Riberas del Riu Verd. Evaluación de métodos de control de Arundo donax”, 2009-2011, 
financiado con fondos FEADER, con un presupuesto total de 187.740 €). En ambos proyectos se em-
plearon diferentes métodos químicos, físicos, mecánicos, de bioingeniería o combinaciones entre 
ellos para el control de la caña.

A partir de los resultados obtenidos en dichas experiencias se elaboró, de forma conjunta entre am-
bas administraciones, el manual “Bases para el manejo y control de Arundo donax” (Deltoro et al. 
2012). En este documento, se analizaron los métodos que permiten el control de cañaverales en tér-
minos de coste, eficacia y afección al medio, aportando un mayor conocimiento del comportamiento 
de la especie y de la efectividad de los métodos utilizados para su erradicación. Esta publicación 
incentivó nuevas actuaciones de control de la especie en los ríos valencianos.

Entre 2013 y 2014, el desarrollo de otro proyecto experimental con participación del Servicio de 
Vida Silvestre Y Red Natura 2000 de la GVA (en adelante SVSRN2000), en un cañaveral del río Turia 
a su paso por Ribarroja del Turia2, demostró que los desbroces periódicos realizados durante un año 
sobre el cañaveral, debilitaron en gran medida las reservas de sus rizomas. Sin embargo, se pudo 
constatar que la actuación realizada durante un periodo vegetativo de la caña no fue suficiente para 
su erradicación.

Figura 2. Resultados del proyecto desarrollado en Riu Verd (Massalavés), (A) antes de la actuación (3/6/2008) y (B) des-
pués de la actuación (27/7/2009). Fotografía: Vicente Deltoro.

2 Moreno Garcia I. (2014). Evaluación de los desbroces periódicos como técnica de control de la especie invasora Arundo 
donax L. en el P. N del Turia. Proyecto de fin de carrera, inédito.

A B

https://agroambient.gva.es/documents/91061501/161549814/Bases+para+el+manejo+y+control+de+Arundo+donax+L.+%28caña+común%29.pdf/23237c3a-13e0-47d7-af00-2cbcaacb3ecb?t=1465379208309
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EL MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE CAÑAVERALES

Como resumen de las experiencias realizadas, se ha estandarizado el método de erradicación de 
cañaverales a media y gran escala. En resumen, el método seleccionado es el siguiente:

1. Desbroce y trituración de cañaverales: consiste en el desbroce de la parte aérea de la caña. Se 
realiza principalmente de manera mecanizada con tractor y desbrozadora de martillos. En los 
tramos más inaccesibles o en los que haya bastante vegetación de ribera intercalada con las ca-
ñas, se lleva a cabo el desbroce manual.

2. Extracción del rizoma junto a las orillas del río: esta zona es la más susceptible a la reinvasión 
por el cañaveral, porque la elevada humedad del sustrato favorece su crecimiento vigoroso. Por 
este motivo, no resulta suficiente aplicar coberturas y se hace necesario extraer el rizoma en los 
dos primeros metros de ribera contados desde la orilla. Con ese fin, se lleva a cabo una excava-
ción mecánica de la orilla hasta una profundidad de 50 cm de profundidad para retirar la máxima 
cantidad posible. La utilización, en este proceso, de cazos modificados para cribar el sustrato 
minimiza su pérdida, toda vez que maximiza la retirada de rizoma. 

3. Reperfilado de las orillas: para la colocación de las coberturas es necesario repartir uniforme-
mente los restos triturados de A. donax y reperfilar las superficies irregulares del terreno con 
retroexcavadora. Durante este proceso, se minimiza la cantidad de restos vegetales punzantes 
—que pueden agujerear la cobertura—, y se facilita la instalación y la fijación de la cobertura 
opaca.

4. Instalación de coberturas opacas: se trata de mallas geotextiles de color negro y grosor 
sufi¬ciente como para impedir que pase la luz, y de esta forma evitar el rebrote de las cañas. 
Además, para que el método sea efectivo, es necesario que permanezcan instaladas durante dos 
periodos vegetativos, es decir, 18 meses.

5. Plantación de especies autóctonas de ribera: se realiza siguiendo un esquema de módulos de 
plantación, teniendo en cuenta la vegetación de ribera potencial de cada tipo de ambiente fluvial.

Figura 3. Fases del método de eliminación de A. donax. Fuente: Servicio de Prevención de Incendios de la Generalitat 
Valenciana.
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Para garantizar el éxito de la restauración a medio-largo plazo, una vez finalizado el proyecto, es 
necesario su mantenimiento durante dos periodos vegetativos más. La metodología consiste en 
eliminar los rebrotes de caña que se puedan producir, realizar dos riegos de mantenimiento (habi-
tualmente uno al inicio y otro al final del verano) y desbroces selectivos de la vegetación en un radio 
de 1 metro alrededor de los plantones previamente a los riegos de mantenimiento con el objetivo 
de liberarlos de competencia.

Figura 4. Tareas para garantizar el éxito de la restauración a medio-largo plazo: eliminación de rebrotes de caña (A y B), 
desbroce selectivo (C) y riegos de mantenimiento (D). Bellús (Valencia), 29-06-2022 Fotografías: Elicerio Pérez Ferrandiz.

A B

D
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Figura 5. Fases de la restauración fluvial.

1. Desbroce y trituración de cañaverales 2. Extracción de 
rizoma en las 

orillas

4. Instalación y mantenimiento de coberturas opacas (18 meses)

3. Reperfilado 
de las riberas

5. Restauración de 
la cubierta vegetal
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Marco de plantación

En función de la morfología de las riberas, el diseño de las plantaciones será diferente. Se tienen en 
cuenta factores como:
• la distancia a la orilla del río;
• la profundidad de la capa freática;
• el régimen hídrico del río y la lámina de agua máxima y mínima;
• el tipo de sustrato (cantidad de suelo, edafología, existencia de gravas, cantos rodados, etc.).

Para la selección de especies se recurre a la consulta de documentos técnicos como:
• los tipos de hábitats presentes en el ámbito de actuación (ej: en el visor de la GVA);
• estudios florísticos del ámbito de trabajo;
• Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario 

en España del Ministerio de Medio Ambiente;
• Bases de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos;
• Buenas prácticas en actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora de cauces;
• Bases para un plan de conservación de riberas de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Figura 6. Ejemplo de marco de plantación, en un tramo de restauración fluvial de cursos medios y altos.

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_bases_eco_preliminares.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_bases_eco_preliminares.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/agua/publicaciones/Rios_B_Restauracion_tcm30-214433.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/agua/publicaciones/guia-buenas-practicas-en-actuaciones-conservacion-mantenimiento-mejora-cauces_tcm30-503733.pdf
https://www.chj.es/Descargas/ProyectosOPH/Consulta%20publica/otros-documentos/Memoria.pdf
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Figura 7. Preparación de las orillas en el barranco de Picassent (Valencia) para su posterior plan-
tación con especies autóctonas de ribera. 25/01/2022. Antonio Antón.

Figura 8. Ribera restauranda en Chelva (Valencia). 08/04/2022. Ramón García Pereira.
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Costes de la actuación

El coste de restauración de una hectárea de ribera fluvial con una ocupación del 35%3 de su super-
ficie por cañaverales, empleando como metodología la instalación de coberturas opacas, tiene un 
coste medio total de ejecución de 33.740 €/ha. La distribución de costes en las tipologías de trabajo 
que conducen al objetivo final se indica en la tabla 1.

Con estos datos, el coste de erradicación de 1 m2 ocupado por cañaveral, suponiendo una ocupación 
media del 35% de la superficie por cañas, es de 3,37 €/m2.

El consumo de agua de 1 m2 ocupado por cañaverales, según estudios científicos en clima medite-
rráneo es de 40 litros/m2/día (Giessow et al., 2011). Teniendo en cuenta este dato, se estima que el 
ahorro en el consumo de agua derivado de la eliminación de cañaverales en 1 hectárea de riberas 
fluviales, con un 35% de ocupación media, de los principales ríos de la Comunitat Valenciana sería 
de hasta 140.000 litros/ha/día y 51.100 m3/año.

Por consiguiente, una inversión de 1 € en trabajos de eliminación de cañaverales supondría un retor-
no de hasta 4,15 litros/día y 1.516 litros/año.

Tabla 1. Costes4 de restauración de una hectárea de ribera 
fluvial ocupada en un 35% de su superficie por cañaveral.

Actuación Coste (€/ha)

Desbroce y trituración de cañaverales 8.717

Extracción del rizoma junto a las orillas del río 1.207,1

Reperfilado de las orillas 1.108

Instalación de coberturas opacas 16.935

Plantación de especies autóctonas de ribera 1.573

(a) Costes directos totales 29.540,10

(b) Costes indirectos (7,5% s/a) 2.215,51

(c) Gastos generales (6,25% s/a+b) 1.984,73

Presupuesto total de ejecución (a+b+c) 33.740,33

3 El porcentaje de ocupación indicado (35%) se corresponde con una media de superficie ocupada por cañaverales en 
riberas fluviales en la Comunitat Valenciana.

4 Para el cálculo de los costes indicados en la tabla se han empleado las siguientes tarifas:
  https://tarifas.tragsa.es/prestowebisapi.dll?FunctionGo&path=Tragsa2022W-Act-no-sujetas-Trgsa-Resto.cfg.

https://tarifas.tragsa.es/prestowebisapi.dll?FunctionGo&path=Tragsa2022W-Act-no-sujetas-Trgsa-Resto.cfg
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LINEAS DE ACTUACIÓN

La Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental (DGMN) ha participado hasta la fecha 
en la eliminación de cañaverales mediante las siguientes líneas de actuación:

1. Brigadas Natura 2000.
2. Proyectos FEDER, PIMA y financiados por GVA.
3. Colaboraciones con otras entidades.

Figura 9. Fotografías previa (A, 06-04-2017) y posterior (B, 10-03-2022) a una intervención en el río Reati-
llo, paraje de Las Toscas en Sot de Chera (Valencia). Fotografías: Ramón García Pereira.

A

B
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Figura 10. Líneas de actuación de la DGMN para la eliminación de cañaverales.
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1. Brigadas Natura 2000

Las Brigadas Natura 2000, contratadas por VAERSA, son una herramienta esencial del SVSRN2000 en 
su estrategia para el control de especies exóticas invasoras. A causa de su experiencia y flexibilidad 
son utilizadas no solo para la eliminación de estas especies, sino también para la experimentación 
e implementación de nuevas metodologías con el fin de establecer protocolos efectivos de control 
(experiencias como la del Riu Verd o parcelas de desbroce reiterado en el Río Turia y Riu Albaida).

Entre 2015 y 2017 únicamente se actuó mediante Brigadas Natura 2000 en pequeños enclaves (12,5 
ha.), con una inversión media anual de 20.144 euros.

La figura 11 muestra el incremento paulatino de jornales empleados por las Brigadas Natura 2000 
para la eliminación de cañaverales, siendo más acusado a partir de 2018, momento en el que ad-
quiere una mayor importancia el trabajo colaborativo. Durante el periodo 2016-2021, las brigadas 
Natura 2000 han dedicado 2.474 jornales en 60 municipios al control de cañaverales, lo que supone 
una inversión de 372.584 euros. 

La intervención de las Brigadas Natura 2000 en eliminación de cañaverales, cuando no forma parte 
del apoyo a otros proyectos de mayor envergadura, se centra en zonas de colonización incipiente, 
pequeños enclaves de alto valor ecológico y/o en localidades donde se dan afecciones a especies de 
fauna o flora catalogada, y se lleva a cabo con métodos manuales (desbrozadora) (figura 12).

Figura 11. Evolución de jornales empleados por las brigadas Natura 2000 para la eliminación de cañaverales.
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2. Proyectos FEDER, PIMA y financiados por GVA

Entre 2019 y 2021, se han ejecutado cuatro proyectos de eliminación de cañaverales (Xúquer, Túria 
medio, l’Albufera y Reatillo) con el soporte financiero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). En conjunto, suman 36,1 km. Además, en el momento de redacción de este informe se 
encuentra en su fase final de ejecución otra obra en el curso bajo del río Turia de 4,3 km.

Además, en 2019 el Centre d’Investigació i Experimentació Forestal (CIEF), mediante la financiación 
del Pla d’Impuls al Medi Ambient (PIMA) del Ministerio para la Transición Ecológica, ejecutó un pro-
yecto para la mejora del estado ecológico de las riberas de los términos municipales de Manises y 
Pedralba. Las actuaciones consistieron en la eliminación de A. donax y revegetación con flora autóc-
tona, así como el uso experimental de diferentes técnicas de bioingeniería para la estabilización de 
los taludes una vez retirada la caña, con resultados exitosos hasta la fecha3.

Finalmente, mediante financiación con fondos propios de la Generalitat Valenciana, se realizó en 
2020 una pequeña actuación de restauración de las riberas del río Algar en Altea, basado en la ex-
tracción del rizoma y la posterior plantación con especies autóctonas, así como el remodelado de 
los taludes.

Figura 12. Bosquete de Frangula alnus subsp. baetica (clasificada como Vulnerable en el Catálogo Va-
lenciano de Especies Amenazadas) tras ser plantado por las Brigadas Natura 2000 en 2017 en un tramo 
anteriormente ocupado por A. donax. Río Cautaban (Jalance, Valencia). Fotografía: Raúl Serrano Amo-
rós, 2020.

3 Resultats del projecte “Restauració de la vegetació de ribera nativa i eliminació de canya comuna (Arundo donax) en el 
Parc Natural del Túria en els termes municipals de Pedralba i Manises (València)”. 2019. Centro para la Investigación y 
la Experimentación Forestal, (CIEF), Generalitat Valenciana.
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Figura 13. Fotografías previa (A,2017) y posterior (B, 2021) a una intervención en Gavarda (Valencia).
Fuente: visor cartográfico de la GVA desarrollado por el ICV.
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Tabla 2. Proyectos ejecutados y en ejecución 2019-2021, de control de cañaverales.

ACTUACIÓN MUNICIPIOS FINANCIACIÓN PERIODO
EJECUCIÓN KM HA SUPERFICIE

CAÑAVERALES (m2) JORNALES (8h)
PRESUPUESTO 

EJECUTADO HASTA 
2021

Actuaciones de restauración de hábitats 
fluviales de interés comunitario: en el LIC Riu 
Xúquer, entre Sumacàrcer y Algemesí.

Sumacarcer, Antella, Gavar-
da, Alcàntera de Xúquer, 

Beneixida, Alberic, Carcai-
xent, Alzira, Algemesí

FEDER 2019-2020 26,1 13,35 37.063 470 141.258

Restauració de la vegetació de ribera nativa i 
eliminació de canya comuna (Arundo donax) 
en el Parc Natural del Túria

Manises, Paterna PIMA 2019 0,7 1,5 12.000 482 146.069

Actuaciones de restauración de hábitats de 
interés comunitario: 7210* Turberas calcáreas 
de Cladium mariscus y con especies del Cari-
cion davallianae y 1150* lagunas costeras en 
el LIC l’Albufera en el LIC l’Albufera

Valencia FEDER 2020-2022 4,3 3,26 5.757 1.107 534.241

Actuaciones de restauración de en el río Turia, 
ZEPA Alto Turia – Sierra del Negrete Chulilla FEDER 2019-2021 1,8 10,47 35.348 839 148.177

Actuaciones de restauración de hábitats fluvia-
les de interés comunitario en el Parque Natural 
del Turia 

Paterna, Manises, Riba-rroja 
del Turia y Pedralba FEDER 2020-2022 4,3 41,01 165.689 3.837 720.000

Actuaciones de restauración de hábitats fluvia-
les de interés comunitario: en el río Reatillo, 
LIC Sierra del Negrete

Sot de Chera FEDER 2020-2022 3,8 22,81 67.640 929 335.372

Restauración de la vegetación de ribera del río 
Algar, en Altea Altea GVA 2020 0,1 0,34 2.200 241 47.700

Total 41,1 92,74 325.697 7.905 2.072.817

https://agroambient.gva.es/documents/170053765/172244235/Informe+del+Projecte%2C%20amb+la+descripci%C3%B3%20dels+treballs+i+els+resultats./b42b9d99-4d01-4a45-bff2-1c08d2af6cae
https://agroambient.gva.es/documents/170053765/172244235/Informe+del+Projecte%2C%20amb+la+descripci%C3%B3%20dels+treballs+i+els+resultats./b42b9d99-4d01-4a45-bff2-1c08d2af6cae
https://agroambient.gva.es/documents/170053765/172244235/Informe+del+Projecte%2C%20amb+la+descripci%C3%B3%20dels+treballs+i+els+resultats./b42b9d99-4d01-4a45-bff2-1c08d2af6cae
https://agroambient.gva.es/documents/91061501/172880601/2017+Proyecto+de+restauraci%C3%B3n+de+h%C3%A1bitats+LIC+y+ZEPA+l%27Albufera.pdf/e7474d68-1fc7-418a-8b0d-cf06d29ce5fc?t=1651223654597
https://agroambient.gva.es/documents/91061501/172880601/2017+Proyecto+de+restauraci%C3%B3n+de+h%C3%A1bitats+LIC+y+ZEPA+l%27Albufera.pdf/e7474d68-1fc7-418a-8b0d-cf06d29ce5fc?t=1651223654597
https://agroambient.gva.es/documents/91061501/172880601/2017+Proyecto+de+restauraci%C3%B3n+de+h%C3%A1bitats+LIC+y+ZEPA+l%27Albufera.pdf/e7474d68-1fc7-418a-8b0d-cf06d29ce5fc?t=1651223654597
https://agroambient.gva.es/documents/91061501/172880601/2017+Proyecto+de+restauraci%C3%B3n+de+h%C3%A1bitats+LIC+y+ZEPA+l%27Albufera.pdf/e7474d68-1fc7-418a-8b0d-cf06d29ce5fc?t=1651223654597
https://agroambient.gva.es/documents/91061501/172880601/2017+Proyecto+de+restauraci%C3%B3n+de+h%C3%A1bitats+LIC+y+ZEPA+l%27Albufera.pdf/e7474d68-1fc7-418a-8b0d-cf06d29ce5fc?t=1651223654597
https://agroambient.gva.es/documents/91061501/172880601/2020+Proyecto+de+restauraci%C3%B3n+de+h%C3%A1bitats+Parque+Natural+del+Turia.pdf/0f9ccf2a-7859-49d6-bc05-ace5db2b026b?t=1651223654598
https://agroambient.gva.es/documents/91061501/172880601/2020+Proyecto+de+restauraci%C3%B3n+de+h%C3%A1bitats+Parque+Natural+del+Turia.pdf/0f9ccf2a-7859-49d6-bc05-ace5db2b026b?t=1651223654598
https://agroambient.gva.es/documents/91061501/172880601/2020+Proyecto+de+restauraci%C3%B3n+de+h%C3%A1bitats+Parque+Natural+del+Turia.pdf/0f9ccf2a-7859-49d6-bc05-ace5db2b026b?t=1651223654598
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La metodología utilizada en estos proyectos es el triturado de la parte aérea y cubrición del terreno 
mediante lonas opacas. Tras su retirada se realiza una revegetación con especies nativas de ribera.

Mediante el proyecto desarrollado en el LIC de l’Albufera, además de eliminar el cañaveral y realizar 
la restauración vegetal, también se ha realizado una restauración de la integridad de las motas que 
antes ocupaba A. donax. El mal estado de conservación de las motas produce una pérdida progresi-
va de su superficie y de su vegetación palustre asociada, situación aprovechada por especies exóti-
cas para su colonización

3. Proyectos en colaboración

3.1. Parcelas de Prevención de Incendios Forestales

En 2017, el Servicio de Prevención de Incendios Forestales (en adelante SPIF), de la Dirección Gene-
ral de Prevención de Incendios Forestales de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emer-
gencia Climática y Transición Ecológica, solicitó la colaboración del SVSRN2000 y del Área de Gestión 
Medioambiental de la CHJ para la eliminación de masas de cañaverales conectadas con monte arbola-
do, con objeto de romper su continuidad y reducir de esta forma el riesgo de propagación de incendios 
forestales a través de los cauces de ríos que pudieran derivar en grandes incendios forestales.

En 2018, tras varias reuniones entre técnicos de la Conselleria y de la CHJ, se elaboró el “Protocolo 
de colaboración para la realización de actuaciones de restauración de la vegetación de ribera en 

Figura 14. Restauración del perfil de las motas del lago de la Albufera (Valencia) durante 2020.
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tramos con alta densidad de Arundo donax incluidos en la Red Natura 2000 y que implican alto 
riesgo de incendio forestal”. Con esta iniciativa se pretendía complementar las funciones propias de 
la conservación de cauces, como la restauración de la vegetación de ribera y la recuperación de la 
capacidad de desagüe con la prevención de incendios forestales.

A partir de entonces, enmarcado en dicho protocolo de colaboración, se inician los trabajos en tres 
parcelas cada año (1 parcela por provincia), con una duración de cuatro años/parcela, dos para 
la siega, cubrición y mantenimiento de las coberturas, y otros dos años para las plantaciones y su 
mantenimiento (figura 15). En 2021 se contabilizaban un total de 7 actuaciones en marcha (tabla 3).

Figura 15. Diagrama de flujo donde se aprecia las fases en las que ha participado cada colaborador.

Figura 16. Personal de las Brigadas Natura 2000 realizando una cubrición con textil opaco. Bellús (Valencia) 
29-06-2022. Fotografía: Fernando Ramia (Nautilus films).

Selección de parcelas (año 0) Eliminación del cañaveral (año 1) Colocación de coberturas (año 1)

Mantenimiento de coberturas (año 1 y 2)

Retirada de coberturas (año 2)Revegetación (años 2 y 3)

PROTOCOLO
PARCELAS PIF

CHJ CHJ CHJ

CHJ

SPIF

SVSRN2000 SVSRN2000

SVSRN2000SVSRN2000

Mantenimiento de las plantaciones (años 2 y 4)
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Tabla 3. Parcelas PIF para la eliminación de cañaverales (2018-2021).
Nombre/localización Curso fluvial Año de inicio Área (ha) Longitud (km) Estado 2021

Chulilla/Balneario de Fuencaliente Río Turia 2020 0,8 0,35 En ejecución
(coberturas puestas)

Alcalalí Río Gorgos 2018 0,45 0,1 Finalizada

Alcalalí Río Gorgos 2020 0,8 0,3 En ejecución
(coberturas puestas)

Vallat Río Mijares 2020 1,2 0,3 En ejecución
(coberturas puestas)

Estubeny Río Sellent 2019 0,7 0,25
En ejecución

(mantenimiento de planta-
ciones)

Bellús Río Albaida 2018 1,1 0,2
En ejecución

(mantenimiento de planta-
ciones)

Soneja/ Fábrica de papel Río Palancia 2018 0,81 0,78 En ejecución
(coberturas puestas)

Soneja/ El Arco Río Palancia 2017 0,53 0,13 Finalizada

Soneja-Sot de Ferrer Río Palancia 2018 0,54 0,35 En ejecución
(coberturas puestas)

Benigembla Río Gorgos 2019 0,6 0,32 Finalizada

Vallat/Villahermosa Río Villahermosa 2019 0,7 0,25 Finalizada

Total 8,23 3,33

Figura 17. Fotografía comparativa de la evolución de 2 parcelas contiguas. La de la izquierda (A) ha sido sometida al pro-
ceso de eliminación de caña común incluyendo la revegetación con especies autóctonas, mientras que la de la derecha 
(B) se ha reservado como parcela testigo. Nótese la diferencia en la estructura de la vegetación de ambas parcelas. Bellús 
(Valencia) 29-06-2022. Fotografía: Fernando Ramia (Nautilus films).
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En la actualidad, con objeto de prolongar las actuaciones más allá de los 4 años previstos en el proto-
colo, se busca implicar a colaboradores locales que garanticen su mantenimiento. Estos colaborado-
res serán de vital importancia para conseguir el objetivo último de la erradicación de los cañaverales.

Los buenos resultados obtenidos en estas parcelas dieron pie al desarrollo de otros proyectos cola-
borativos fuera del ámbito de estas parcelas de prevención de incendios forestales, con el objetivo 
común de la restauración de los hábitats ocupados por cañaverales, tal y como se puede observar 
en la figura 19.

Figura 18. Distintas fases del proceso en la actuación de las parcelas PIF del Riu Albaida: (A) al Inicio de los trabajos (oc-
tubre de 2017); (B) durante la retirada de la cobertura opaca, donde técnicos de la GVA y CHJ comprueban los resultados 
obtenidos (febrero de 2019); (C) durante los trabajos de plantación (febrero 2019) y (D) un año después de la plantación 
(julio 2020).

A

C

B

D
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Figura 19. Municipios donde se han iniciado colaboraciones con participación del SVSRN2000 en la elimina-
ción de cañaverales (periodo 2015-2020).
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3.2. Colaboraciones con Confederación Hidrográfica del Júcar

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) está realizando una importante labor de restauración 
fluvial en toda la Comunitat Valenciana y muchos de sus proyectos se centran en la eliminación de 
A. donax y la posterior revegetación de las orillas con especies de ribera autóctonas. Para ello, el 
SVSRN2000 colabora en el mantenimiento de las coberturas opacas durante dos periodos vege-
tativos, realiza desbroces mensuales, aporta el material vegetal para las plantaciones y realiza el 
mantenimiento durante los dos años posteriores a la plantación. Por su parte, la CHJ se encarga del 
desbroce inicial de A. donax y de la colocación y retirada de las coberturas geotextiles. 

Cabe destacar, además, que en el tramo de Bellús se han establecido parcelas experimentales donde 
las Brigadas Natura 2000 estudian el agotamiento de las reservas de los rizomas mediante desbroces 
periódicos.

3.3. Colaboraciones con ayuntamientos

El SVSRN2000 realiza asistencia técnica a aquellos ayuntamientos interesados en realizar actuacio-
nes de restauración fluvial en sus términos municipales. Así, son ya 7 colaboraciones las que se han 
realizado desde 2015, en algunos casos implicando también a la CHJ, así como a asociaciones con-
servacionistas. En total, se ha actuado sobre 8,15 km de longitud de ríos y 2,4 ha de superficie de 
cañaverales.

3.3.1.  Riu Vaca (Benifairó de la Valldigna)

Iniciada en 2018. El SVSRN2000 atiende a la solicitud del ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna 
para asistencia técnica y dotación de planta en la revegetación del cañaveral eliminado por la CHJ en 
el Riu Vaca, a su paso por el término, en un tramo de 0,3 km y 0,31 ha.

• CHJ: elimina el cañaveral, coloca y retira las coberturas opacas y realiza parte de la revegetación 
posterior.

• Ayuntamiento: mantiene las coberturas opacas durante 2 periodos vegetativos, realiza parte de 
la revegetación con especies autóctonas y se encarga de su mantenimiento.

• SVSRN2000: asistencia técnica al ayuntamiento para la revegetación con especies autóctonas y 
les dota de planta para realizarla a través de los viveros de la Garrofera (Alzira) y la Hunde (Ayora).

Tabla 4. Actuaciones de la CHJ en colaboración con el SVSRN2000.
Municipio Provincia Curso fluvial Año inicio Longitud (km)

Bellús Valencia Río Albaida 2019 2,61

Chelva Valencia Río Tuéjar 2021 1,52

Total 4,13
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3.3.2. Júcar (Alzira)

Iniciada en 2016, con participación del SVSRN2000 durante 2017-2019. El SVSRN2000 atiende a la 
solicitud de la colaboración del ayuntamiento de Alzira para revegetar un tramo de río que pasa 
por el núcleo urbano donde se ha eliminado el cañaveral. En la revegetación de la zona se incluyen 
especies listadas en el Catálogo Valenciano de Especies de flora Amenazadas, creando un área de 
recursos genéticos de especies protegidas. Se trata de un tramo de 0,4 km de longitud.

• CHJ: Eliminó el cañaveral y colocó coberturas opacas
• Ayuntamiento: Eliminó A. donax mediante siegas reiteradas y realizó el mantenimiento de co-

berturas opacas, colaboró en las plantaciones y en su mantenimiento.
• LIMNE: asesoró al Ayuntamiento para la erradicación de la caña y su mantenimiento y colaboró 

en las plantaciones.
• SVSRN2000: Realizó la cesión de planta a través del CIEF y colaboró en las plantaciones.

3.3.3. Nacimiento del río Tuéjar (Tuéjar)

Iniciada en 2020. Colaboración con el ayuntamiento para la eliminación del cañaveral existente y 
revegetación posterior en un tramo de 7 km de cauce y 0,58 ha.

• Ayuntamiento: Eliminación de cañaverales mediante extracción de rizoma con maquinaria y re-
vegetación de las zonas de actuación.

• SVSRN2000: Eliminación de cañaverales mediante la colocación de coberturas opacas y revege-
tación posterior; repaso de rebrotes en las parcelas donde ha actuado el ayuntamiento.

3.3.4. La Playeta (Chelva)

Iniciada en 2019. En un cañaveral de 4.000 m², con una longitud de 0,45 km. A causa de la comple-
jidad de la zona para la colocación de coberturas opacas y descartado el uso de herbicidas por su 
cercanía a los cursos de agua, se afrontó su control mediante desbroces periódicos. Tras 19 meses, 
aunque todavía se observa actividad del rizoma, apenas se producen rebrotes, dejando entrever que 
será posible su erradicación mediante este método aplicado durante dos periodos vegetativos de la 
caña.

• Ayuntamiento: Realizó el primer desbroce
• SVSRN2000: Realizó desbroces periódicos de los rebrotes durante 14 meses (Sep 2019-Nov 20). 

Se encarga del mantenimiento de la parcela los meses en que el IES se encuentre cerrado (junio 
a agosto).

• IES Alto Turia: Desde noviembre de 2020 continúa con desbroces periódicos, se encargan de la 
producción de planta para la revegetación posterior, así como de su plantación y mantenimiento.

3.3.5. Marjal de Almenara

Iniciada en 2015. Colaboración con el ayuntamiento de Almenara para la eliminación de cañaverales en 
la Microreserva de Flora (MRF), así como el acondicionamiento de zonas para mejorar la capacidad de 
acogida de fauna, especialmente de aves acuáticas nidificantes. Se trata de una superficie de 1,06 ha.
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• Ayuntamiento: eliminación del cañaveral de la periferia de la MRF, gestión del residuo y aporte 
de coberturas opacas colocadas dentro y fuera de la MRF.

• SVSRN2000: eliminación del cañaveral del interior de la MRF y en acequias con presencia de 
avifauna nidificante. Colocación y mantenimiento de coberturas opacas.

3.3.6. Marjal de Peníscola

Iniciada en 2017. Trabajos de eliminación de A. donax (desbroce y coberturas) en los bordes de las 
acequias del Rey y Templera, con objeto de conseguir que la lámina de agua reciba luz suficiente 
como para que pueda desarrollarse Ceratophyllum submersum (especie catalogada “en peligro de 
extinción”). Se trata de una superficie de 0,28 ha.

• Ayuntamiento: aportó, durante el desbroce inicial, los contenedores para la gestión de los resi-
duos de la caña y realiza el mantenimiento de los trabajos realizados.

• SVSRN2000: realiza los trabajos de erradicación

3.3.7. Assut de Sueca

En 2021, por petición de Ayuntamiento de Sueca, se actúa en un cañaveral del Assut de Sueca, elimi-
nando A. donax de una superficie total de 0,8 ha. Tras la actuación inicial del SVSRN2000, se prevé 
que sea el ayuntamiento el encargado del mantenimiento de la zona.

Figura 20. Acequia del Braç, (A) antes y (B) después del desbroce para la colocación de coberturas opacas. Marjal de 
Almenara, 2019.
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Figura 21. Riberas del río Turia a su paso por Riba-roja de Tùria (Valencia) invadidas por A. donax. 
18/02/2021. Fotografía: Ramón García Pereira.

Figura 22. Río Turia restaurado a su paso por Quart de Poblet. 8-4-2022. Fotografía: Ramón 
García Pereira.
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CONCLUSIONES

En la figura 23 se representa la contribución financiera de cada uno de los fondos a la eliminación de 
cañaverales, durante los 7 últimos años realizadas por la DGMN. Puede apreciarse el incremento del 
presupuesto destinado al control de cañaverales, así como la ampliación de los fondos y entidades 
participantes.

En total entre 2015 y 2021 se ha actuado sobre 104,4 has y 58,0 km de río, con la siguiente distribu-
ción por cuencas fluviales:

Figura 23. Inversiones realizadas por la DGMN entre 2015-2021.
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Tabla 5. Distribución de superficies y longitudes trabajadas por cuenca fluvial.
Cuenca Longitud (km) Superficie (ha) Inversión (€)

Turia 19,92 77,57 1.382.554,22

Júcar 34,16 19,52 724.217,05

Guadalest y Sella 0,1 0,34 47.700

Serpis y Gorgos 0,72 1,85 22.876,14

Palancia 1,26 2,94 22.454,46

Mijares 0,55 1,9 15.376,26

Marjal de Peníscola 1,3 0,28 32.847,37

Total 58,01 104,40 2.248.025,5

*No se contabilizan las actuaciones puntuales de las Brigadas Natura 2000 no enmarcadas en ningún proyecto de restauración fluvial, 
ya que generalmente consisten en eliminaciones puntuales de cañaverales pequeños.
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Las experiencias realizadas en 2009-2011 para el control de A. donax, cuyos resultados y conclu-
siones fueron publicados en 2012, aportaron un mayor conocimiento del comportamiento de la 
especie y de la efectividad de los métodos utilizados para su erradicación. Todo ello motivó un in-
cremento de los esfuerzos destinados a este fin. El método empleado mayoritariamente ha sido el 
de las coberturas opacas, sobre el cual se han ido aplicando las mejoras técnicas adquiridas con la 
experiencia.

Con la aportación de Fondos Europeos, principalmente FEDER, se incrementan las actuaciones a 
partir de 2019. En paralelo, a partir de ese año se disparan las actuaciones en colaboración con otras 
entidades, principalmente con la CHJ pero también con la Dirección General de Prevención de Incen-
dios, Ayuntamientos y asociaciones. 

Las actuaciones colaborativas han incrementado la eficacia en el control de los cañaverales, ha-
ciendo uso de los recursos que cada colaborador ha podido aportar (maquinaria, mano de obra, 
plantones para la revegetación…), siendo necesario un apoyo y compromiso local para asegurar el 
mantenimiento de las parcelas restauradas e impedir que estas vuelvan a la situación de partida.

La invasión de los cursos fluviales valencianos por A. donax es relativamente reciente, como lo de-
muestran las fotografías aéreas del vuelo americano de 1956. La recuperación de parte de las riberas 
fluviales invadidas por los cañaverales puede conseguirse aunando esfuerzos entre todos los agen-
tes interesados en alcanzar esta meta.
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